

## **Toelichting Planning**

Deze planning is nog een globale planning. Te maken keuzes omtrent bijvoorbeeld de (Europese) aanbesteding hebben veel invloed op de planning. Bij afronding van het plan van aanpak voor de ontwerpfase is een meer gedetailleerde planning te overhandigen.

De discrepantie die nu bestaat tussen de planning van de verhuizing van het UB en de bouw van het Huis van Voorschoten is niet direct problematisch. Ten eerste omdat de planning dus nog uitgewerkt moet worden en de kans aanwezig is dat deze discrepantie niet aanwezig is in de meer uitgewerkte planning. Daarnaast omdat er mogelijkheden bestaan om te starten met de bouw van het Huis van Voorschoten voordat het Uitvoerend Bedrijf verhuist is, afhankelijk van de definitieve locatie van het Huis van Voorschoten op het MOC/Wagenerf terrein.