

## Motie nr. 91



N.a.v. agendapunt 15: Start ontwerpfase Deltaplein Rabobank

Onderwerp: Het aanwijzen van het project Deltaplein tot groot project

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. maandag 28 juni 2010.

Overwegende:

- Dat de raad op 17 december 2009 de aanbevelingen uit het rapport 'Wegen na de Traverse' van de rekenkamercommissie heeft overgenomen.
- Dat één van de belangrijkste aanbevelingen het volgen van een gestructureerde sturing op grote projecten was, waarbij een concrete procedureregeling is aanbevolen, die door de raad omarmd is.
- Aangezien het project om de lokatie van de voormalige Rabobank:
  - o Niet routinematig, grootschalig en in de tijd begrensd is;
  - o Politiek relevant is;
  - o Er financiële risico's en risico's in de RO-sfeer aan verbonden zijn;
  - o Er substantiële financiën aan verbonden zijn;
  - o Het een complex project is.
- Dat het project hiermee niet aan slechts aan één, maar aan alle elementen waarop een project tot groot project kan worden benoemd, voldoet.
- Dat de tegenvallers koste wat 't kost wil voorkomen.

Besluit:

1. De ontwikkeling van het Deltaplein, conform de op 17 december door de raad omarmde aanbevelingen in het Rekenkamercommissierapport 'Wegen na de Traverse' aan te wijzen tot groot project.

En draagt het college op:

2. Vanaf heden in dit project conform de in het genoemde rapport als Bijlage 1 verstrekte voorbeeld van een procedureregeling te werk te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Naar aanleiding van de overschrijding op de verkeerstraverse heeft de raad onderzoek laten doen met het doel ervan te leren. De belangrijkste aanbeveling voor de raad die uit dit onderzoek naar voren kwam, was om op gestructureerder te werken bij grote projecten. Een voorstel voor zo'n werkwijze was bij het rapport gevoegd. De raad heeft zich daar achter geschaard. Het Rabobankproject voldoet aan alle voorwaarden die een project een goede kandidaat maken voor de door de rekenkamercommissie voorgestelde werkwijze.

Deze werkwijze houdt concreet in dat er een startdocument wordt vastgesteld, dat er minimaal halfjaarlijks een voortgangsrapportage volgt en dat er na afloop van het project een eindevaluatie wordt gemaakt. De uitwerkingsdetails zijn in bijlage 1 van het openbaar beschikbare rapport 'Wegen na de Traverse' te vinden.

## Motie nr. 91



Hoewel de PvdA-fractie tegen dit project heeft gestemd omdat zij andere keuzes zou maken met het ervoor benodigde budget, draagt zij nu het besluit door een democratische meerderheid is genomen, met deze motie een steentje bij om het project in ieder geval bestuurlijk verantwoord te laten verlopen.

Ondertekening en naam:

Jan-Paul Middelburg, PvdA.

Aantekening griffier:

Dez motie is ingetrokken nadat het college heeft verklaard ernaar te zullen handelen, voorzover dat vanaf heden mogelijk is. Dit laatst slaat op het gegeven dat het project al loopt en op een bijzondere manier is gestart, waardoor het niet in alle opzichten nog mogelijk is, geheel volgens de bedoelde richtlijnen te handelen.