



## Informatiebrief aan de Raad

*Postregistratienummer:*

*Nummer:*

*Datum:*

*Onderwerp:*

28 oktober 2009

voortgangsrapportage scholenbouw

**VERZONDEN**

**13 NOV 2009**

Geachte Raad,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van de projecten scholenbouw. Per project wordt hieronder op de laatste ontwikkelingen ingegaan.

*Krimwijk:*

- Met 'Bouwbedrijf Midreth' zijn afspraken gemaakt over de planning van de bouw. Vanwege de noodzakelijke bouwvoorbereidingen kan de start van de bouw niet eerder beginnen dan 4 januari 2010. Ingevolge de planning wordt de school begin november 2010 opgeleverd.
- Bouwbedrijf Midreth is de bouwer van 'het Scheringa museum' in Wognum. Het faillissement van DSB heeft geen gevolgen voor de solvabiliteit van de onderneming.

*Noord-Hofland (Het Kompas en De Vink)*

- Als locatie voor de tijdelijke huisvesting van het Kompas heeft het college gekozen voor het terrein gelegen aan het Nicolaes pad. De (Europese) aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Vanwege de noodzakelijke herinrichting van het terrein, het aanleggen van een speelplaats en de gewenste kwaliteit van de tijdelijke huisvesting, dient rekening gehouden te worden met extra uitgaven t.o.v. de beschikbaar gestelde normvergoeding. De resultaten van de aanbesteding worden afgewacht en de raad zal hierover worden geïnformeerd.
- De ingestelde projectgroep werkt i.s.m. met de architect aan het voorlopig ontwerp van de school.
- Het( bewoners) comité Noord- Hofland heeft op 29 oktober een gesprek gehad met wethouder mevr. Kleijweg over de geplande woningbouw.
- Op dit moment wordt verschillende scenario's geïnventariseerd over de mogelijke woningbouw op de locatie Noord-Hofland en De Regenboog. Dit onderzoek zal in de eerste helft van november gereed zijn. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

*De Regenboog.*

- De intentie is om in november het convenant tussen het schoolbestuur en de gemeente te sluiten. Het uitstel heeft te maken met het noodzakelijke advies van de Medezeggenschapsraad aan het schoolbestuur.
- Een vertegenwoordiging van de omwonenden heeft op 2 november een gesprek gehad met wethouder mevr. Kleijweg over de geplande woningbouw.
-



# gemeente VOORSCHOTEN

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester